

IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: **ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ**

OPERATIVNI NAČRT IZPELJAVE SAMOEVALVACIJE 2014

Zap. številka oper. cilja	Načrtovani operativni cilj	Dokončni rok	Odgovoren za izpeljavo (ime in priimek)	Operativni časovni raspored aktivnosti in osebe, zadolžene za izpeljavo posameznih opravil
1.	Izvedba vodenega razgovora z direktorico	24. 6. 2014	Irena Bohte	<ul style="list-style-type: none"> • priprava vprašanj za vodeni razgovor (opomnik): Irena Bohte, Nada Babič Ivaniš, 30. 5. 2014, pregled na komisiji za kakovost: 6. 6. 2014 • izvedba razgovora z direktorico: Irena Bohte, 15. 6. 2014 • priprava zapisa razgovora: Irena Bohte, 24. 6. 2014
2.	Izvedba fokusne skupine	4. 7. 2014	Nada Žagar	<ul style="list-style-type: none"> • sestava fokusne skupine: članice komisije za kakovost, 23. 5. 2014 • oblikovanje vprašanj za srečanje fokusne skupine: Nada Žagar, Irena Bohte, 30. 5. 2014, pregled na komisiji za kakovost: 6. 6. 2014 • načrtovanje izpeljave (kraj, čas): Nada Žagar, Irena Bohte, 30. 5. 2014 • pridobivanje udeležencev in obveščanje o srečanju: Irena Bohte, 6. 6. 2014 • izpeljava srečanja: uvodna predstavitev – Irena Bohte, vodenje pogovora – Nada Žagar, snemanje srečanja – Tajana Špundak Franko, 20. 6. 2014 • priprava zapisa srečanja fokusne skupine: Nada Žagar, Irena Bohte, 4. 7. 2014

3.	Pregled dokumentacije: - letni delovni načrti (2011/12, 2012/13, 2013/14) - poročila o delu (2010/11, 2011/12, 2012/13)	4. 7. 2014	Marija Miketič	<ul style="list-style-type: none"> • Priprava nabora vprašanj: Nada Žagar, Irena Bohte, Marija Miketič, 30. 5. 2014, pregled na komisiji za kakovost: 6. 6. 2014 • Pregled dokumentacije: Marija Miketič, Petra Drakulič, 15. 6. 2014 • Priprava zapisa pregleda dokumentacije: Marija Miketič, 4. 7. 2014
4.	Pregled dokumentacije: - Komunikacijski načrt (2011/12, 2012/13, 2013/14)	4. 7. 2014	Irena Bohte	<ul style="list-style-type: none"> • Priprava nabora vprašanj: Nada Žagar, Irena Bohte, 30. 5. 2014, pregled na komisiji za kakovost: 6. 6. 2014 • Pregled dokumentacije: Irena Bohte, Petra Drakulič, 15. 6. 2014 • Priprava zapisa pregleda dokumentacije: Petra Drakulič, 4. 7. 2014
5.	Pregled medijskih objav od 2011 do 2013	4. 7. 2014	Irena Bohte	<ul style="list-style-type: none"> • Priprava načrta pregleda in ček liste: Nada Žagar, Irena Bohte, Nada Babič Ivaniš, 30. 5. 2014, pregled na komisiji za kakovost: 6. 6. 2014 • Izvedba pregleda: Irena Bohte, Petra Drakulič, 20. 6. 2014 • Priprava poročila o pregledu: Petra Drakulič, 4. 7. 2014
6.	Pregled dokumentacije: Razvojni načrt 2014-2020	4. 7. 2014	Nada Žagar	<ul style="list-style-type: none"> • Priprava nabora vprašanj: Nada Žagar, Nada Babič Ivaniš, 30. 5. 2014, pregled na komisiji za kakovost: 6. 6. 2014 • Pregled dokumentacije: Nada Žagar, Nada Babič Ivaniš, 20. 6. 2014 • Priprava poročila o pregledu: Nada Žagar, 4. 7. 2014
7.	Pregled dokumentacije: Finančni načrti od 2012 - 2014	4. 7. 2014	Zdenka Lunar	<ul style="list-style-type: none"> • Priprava nabora vprašanj: članice komisije za kakovost, 30. 5. 2014 • Pregled dokumentacije: Zdenka Lunar, Margita Adamič, 15. 6. 2014 • Priprava poročila o pregledu: Zdenka Lunar, 4. 7. 2014
8.	Pregled dokumentacije: - Komunikacijski načrt (2011/12, 2012/13, 2013/14) - splet ZIK	4. 7. 2014	Nada Žagar	<ul style="list-style-type: none"> • Priprava nabora vprašanj: Nada Žagar, Irena Bohte, 30. 5. 2014, pregled na komisiji za kakovost: 6. 6. 2014 • Izvedba pregleda: Nada Žagar, Petra Drakulič, 20. 6. 2014 • Priprava poročila o pregledu: Petra Drakulič, 4. 7. 2014

9.	Anketiranje udeležencev	4. 7. 2014	Irena Bohte	<ul style="list-style-type: none"> • Priprava vprašanj za udeležence: Nada Žagar, Irena Bohte, Nada Babič Ivaniš, 30. 5. 2014, pregled na komisiji za kakovost: 6. 6. 2014 • Priprava spletnega vprašalnika: Tajana Špundak Franko, 11. 6. 2014 Priprava načrta anketiranja: Nada Žagar, Irena Bohte, Nada Babič Ivaniš, 11. 6. 2014 • Izpeljava anketiranja udeležencev: Tajana Špundak Franko, Petra Drakulič, 20. 6. 2014 • Analiza rezultatov anketiranja: Tajana Špundak Franko, Irena Bohte, 4. 7. 2014
----	-------------------------	------------	-------------	---

Od 4. 7. do 20. 7. 2014 – pregled analiz in priprava samoevalvacijskega poročila na komisiji za kakovost