



ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE
IN KULTURO ČRNOMELJ



POUČIMO
ODRAŠLIM
KAKOVOSTNO
IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: **ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ**

AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V ŠOLSLEM LETU 2011/12

Standard kakovosti: Ugotavljamo zadovoljstvo učiteljev in mentorjev in na osnovi ugotovitev uvajamo potrebne izboljšave.					
Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, problemi	Zap. Št.	Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti	Rok	Izpeljano	
				DA	NE
Spremljamo zadovoljstvo učiteljev in mentorjev , vendar ne dovolj sistematično in načrtno.	1.	UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA UČITELJEV IN PRIPRAVA POROČILA	Marec 2012		
PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI		IZVAJALCI AKTIVNOSTI			
Priprava vprašalnika za učitelje		Irena Bohte Nada Babič Ivaniš	Nov. do decemb. 2011		
Priprava delavnic za zunanje sodelavce in izvedba anketiranja		Nada Žagar Irena Bohte	Januar 2012		
Priprava analize rezultatov anketiranja		Nada Žagar Irena Bohte Nada Babič Ivaniš	Februar 2012		

Ovrednotenje rezultatov in predlog izboljšav	Komisija za kakovost	Marec 2012		
Predstavitve rezultatov anketiranja in predloga izboljšav članom andragoškega zbora	Komisija za kakovost	Marec 2012		

Standard kakovosti: Vodimo aktivnosti za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih s strani vseh treh belokranjskih občin.					
Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, problemi	Zap. št.	Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti	Rok	Izpeljano	
				DA	NE
Nimamo urejenega financiranja dejavnosti izobraževanja odraslih s strani lokalne skupnosti.	2.	PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG IN PREDSTAVITEV PREDLOGA SOFINANCIRANJA VSEM VODSTVOM TREH BELOKRANJSKIH OBČIN	Febr. 2012		
PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI		IZVAJALCI AKTIVNOSTI			
Pregled obstoječe dokumentacije in zbiranje podatkov o udeležencih, učiteljih, programih – glede na občino bivanja oziroma kraj izvedbe programa (Črnomelj, Metlika, Semič)		Nada Žagar Irena Bohte Marija Miketič Zdenka Lunar	Sep. 2011		
Priprava strokovnih podlag in predloga financiranja zavoda s strani občin Bele krajine		Nada Žagar Irena Bohte	Oktober 2011		
Dogovor z vodstvi Občin Črnomelj, Metlika in Semič za predstavitev strokovnih podlag na srečanju županij		Nada Žagar	Oktober 2011		
Predstavitve strokovnih podlag na srečanju županij		Nada Žagar	Nov. 2011		

Dopolnitev strokovnih podlag glede na potrebe občin in priprava gradiva za občinske svete	Nada Žagar Irena Bohte Marija Miketič Zdenka Lunar	Nov. 2011		
Predstavitev strokovnih podlag na sejah občinskih svetov treh občin Bele krajine	Nada Žagar	Dec. 2011- jan. 2012		
Informiranje zaposlenih in članov Sveta ZIK o sprejetih dogovorih	Nada Žagar	Jan. – feb. 2012		

Standard kakovosti: Ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev izobraževanja s storitvami v naši izobraževalni organizaciji.

Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, problemi	Zap. št.	Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti	Rok	Izpeljano	
				DA	NE
Organiziramo zaključna srečanja z udeleženci, vendar ne ob zaključku vseh izobraževalnih programov. Na zaključnih srečanjih bodo udeleženci skozi evalvacijski pogovor podali oceni izobraževalne storitve.	3.	PRIPRAVA ZAKLJUČNIH SREČANJ Z UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA V NEFORMALNIH IN JAVNOVELJAVNIH PROGRAMIH – EVALVACIJSKI POGOVORI	Maj 2012		
PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI		IZVAJALCI AKTIVNOSTI			
Priprava načrta izvedbe programov in predvidenih zaključnih srečanj		Nada Žagar Irena Bohte Nada Babič Ivaniš	Oktober - nov. 2011		

Priprava vsebine srečanja in evalvacijskega razgovora z udeleženci	Nada Žagar Irena Bohte Nada Babič Ivaniš	Dec. 2011		
Pošiljanje vabil udeležencem in priprava prostora	Nada Babič Ivaniš Irena Bohte	Jan. – april. 2012		
Izvedba srečanja in evalvacijskega razgovora z udeleženci	Nada Žagar Nada Babič Ivaniš Irena Bohte	Jan. – april. 2012		
Zapis predlogov in izboljšav, ki jih podajajo udeleženci	Irena Bohte	Marec- maj 2012		

Standard kakovosti: Vsako šolsko leto izdelamo komunikacijski načrt in izvajamo pregled nad izvedenimi aktivnostmi.					
Izhodišče, ugotovljene pomanjkljivosti, problemi	Zap. št.	Načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti	Rok	Izpeljano	
				DA	NE
Vsako šolsko leto izdelamo komunikacijski načrt, vendar ne sproti in sistematično izvajamo pregled nad izvajanjem komunikacijskega načrta.	4.	PREGLED NAD IZVAJANJEM KOMUNIKACIJSKEGA NAČRTA	Avgust 2012		
PREDVIDEN POTEK AKTIVNOSTI		IZVAJALCI AKTIVNOSTI			
Priprava komunikacijskega načrta po mesecih: vsebina, aktivnost, izvajalec, način , javnost in rok izvedbe		Nada Žagar Irena Bohte Mojca Frankovič Tadej Fink	Sep. 2011		
Posredovanje komunikacijskega načrta zaposlenim		Mojca Frankovič	Sep. 2011		

Mesečni pregled nad izvajanjem komunikacijskega načrta	Nada Žagar Mojca Frankovič	Oktober 2011 – junij 2011		
Posredovanje informacij o poteku izvedbe načrta in potrebnih izboljšavah zaposlenim	Mojca Frankovič	Oktober 2011 – junij 2011		
Izvedba srečanja z zaposlenimi- pregled opravljenih aktivnosti na področju izvedbe komunikacijskega načrta	Nada Žagar	Februar 2012		
Priprava poročila o izvedbi komunikacijskega načrta	Nada Žagar Mojca Frankovič	Avgust 2012		